SAMPLE / FICTIONAL DATA

지급명령신청서

채 권 자　주식회사 가상전력시공　(법인등록번호 000000-0000000)

경기도 가상시 전기로 00, 0층

대표자 대표이사 가상하람

채 무 자　주식회사 예시제과연구소　(법인등록번호 000000-0000000)

서울특별시 가상구 제빵로 00, 0층

대표자 대표이사 예시다온

청 구 취 지

1. 채무자는 채권자에게 금 7,700,000원 및 이에 대하여 다음 각 기간의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

가. 금 7,700,000원에 대하여 이 지급명령 정본이 송달된 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%

2. 독촉절차비용은 채무자가 부담한다.

라는 지급명령을 구합니다.

독촉절차비용

금 71,080원(내역: 송달료 67,680원, 인지대 3,400원)

SAMPLE / FICTIONAL DATA

청 구 원 인

1. 전기공사 도급계약과 계약금

채권자와 채무자는 2026. 10. 9. 베이커리 분전반 1식 교체, 오븐 전용회로 SAMPLE-OVEN-C1~C3 3개 시공과 접지 보강을 부가가치세 포함 금 9,900,000원에 하기로 서면 계약했습니다. 등록 공사업자인 채권자가 직접 시공하기로 했고 채무자는 10월 10일 계약금 금 3,300,000원을 지급했습니다.

2. 추가회로 서면 승인과 시공 완료

채무자 대표자는 10월 15일 오븐 배치 변경에 따른 SAMPLE-OVEN-C4 전용회로 1개와 부가가치세 포함 대금 금 1,100,000원을 추가공사 확인서로 승인했습니다. 채권자는 원공사와 추가공사를 진행해 10월 26일 마치고 계약상 절연저항·접지저항 측정과 회로별 통전·부하시험 기록을 제출했습니다.

3. 회로표시 보완과 최종 인수

10월 27일 공동 확인에서 C2와 C4의 회로명 표시가 빠진 사실이 확인됐습니다. 채권자는 같은 날 추가 비용 없이 표시를 붙이고 회로표를 갱신했으며, 채무자는 10월 28일 원공사·추가공사와 표시 보완 완료를 인수했습니다.

4. 잔액 확정과 미지급

양측은 10월 28일 총액 금 11,000,000원에서 계약금 금 3,300,000원을 뺀 잔금 금 7,700,000원, 감액·상계 없음과 11월 3일 지급기한을 확인했습니다. 채무자가 11월 8일까지 지급하지 않아 채권자는 위 잔금과 정본 송달 다음 날부터의 지연손해금·독촉절차 비용을 구합니다.

SAMPLE / FICTIONAL DATA

첨 부 서 류

1. 10월 9일 전기공사계약서·견적서·공사범위표 및 양측 대표권 자료 1통
2. 전기공사업 등록 확인자료, 전기공사기술자 시공관리 자료 및 10월 10일 계약금 내역 1통
3. 10월 15일 대표자 결재 추가공사 확인서·견적서 및 SAMPLE-OVEN-C4 도면 1통
4. 자재 반입표, 분전반·회로별 시공일보·도면 및 시공 전후 사진 1통
5. 10월 26일 계약상 측정표·통전·부하시험 기록 및 10월 27일 표시 보완 자료 1통
6. 10월 28일 인수·정산확인서, 세금계산서·잔금 청구서 및 이후 계좌내역 1통

2026. 11. 8.

채권자　주식회사 가상전력시공　(서명 또는 날인)

서울중앙지방법원 귀중